
Jul 2021
Aug 2021
21–27
28–4
5–11
12–18
19–25
26–1
2–8
9–15
16–22
23–29
AEGIS
Validierung
Erstellung des Benutzerhandbuches
Installation und Erstellung der Installationsanleitung
Erstellung einer Fehlerliste und iterative Priorisierung und Behebung der Fehler
Testen der Anwendung anhand des Testdrehbuchs
Interne Überarbeitung des finalen Reviewdokuments
Bewertung des Projekterfolgs
Übergabe des Quelltextes an den Betreuer
Erstellung der Abschlusspräsentation (=Produktpräsentation
Überarbeitung des finalen Review-Dokuments
end_transition milestone