
BUSINESS MODELLING

INCEPTION ELABORTATION CONSTRUCTION TRANSITION

REQUIREMENTS

ANALYSIS & DESIGN

DEPLOYMENT

TEST

IMPLEMENTATION

TIME
29.04.21 10.05.21 16.05.21 20.05.21 27.05.21 13.06.21 18.06.21 24.06.21 10.07.21 14.07.21 22.07.21


