
26–2

May 2021

3–9 10–16 17–23 24–30 31–6

Jun 2021

7–13 14–20 21–27 28–4

Jul 2021

AEGIS

Projektplanung

Ermittlung und Priorisierung der Anforderungen

Beschreibung der Problemstellung

Beschreibung der verwendeten Technologien

Beschreibung des Vorgehens und der internen Organisation

Erstellung einer Aufwand-Nutzen-Analyse

Erstellung einer Risiko-Analyse

Entwurf

Erstellung eines Testdrehbuchs

Machbarkeitsanalyse+ Prototyp

Treffen und Begründen grundlegender Entwurfsentscheidungen

Interne Überarbeitung der Entwurfsdokumentation

Überarbeitung der Entwurfsdokumentation

Testbed

Interne Überarbeitung des Pflichtenhefts

Erstellung der ersten Präsentation

Überarbeitung des Pflichtenhefts
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